



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประจำปี พ.ศ.2568

(1 ตุลาคม พ.ศ.2567 – 31 มีนาคม พ.ศ.2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

## ส่วนที่ 1

### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปี พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม พ.ศ.2567 – 31 มีนาคม พ.ศ.2568)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ดังนี้

#### ก.วิสัยทัศน์

"สาธารณสุขปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ดี"

#### ข. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณสุขปลอดภัยให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีให้องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

## ง.การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก่ไขครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2568 ไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2568	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	69	68,528,100.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	62	24,881,180.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	16	1,860,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	13	3,834,900.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	470,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	305,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	19	4,197,300.00
<b>รวม</b>	<b>191</b>	<b>104,076,480.00</b>

## จ.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน 70 โครงการงบประมาณ 26,378,082 บาท

ร้อยละของการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 182 โครงการ

2. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 70 โครงการ

3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ

3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ =  $72 \times \frac{100}{191} = 37.70$

191

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	3,335,600.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	40	21,352,982.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	130,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	0	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	205,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	290,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	6	1,064,500.00
<b>รวม</b>	<b>70</b>	<b>26,378,082.00</b>

### จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.เขากระปุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จำนวนเงิน 22,358,666.54 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน 731,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	15,508,000.00	0	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	11	6,850,666.54	5	520,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	1	200,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	1	11,500.00
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>22,358,666.54</b>	<b>7</b>	<b>731,500.00</b>

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>										
1. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 6	476,600	0	0	476,600	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	เมษายน - มิถุนายน 2568
2. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ ที่ 7	548,500	0	0	548,500	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	มิถุนายน - สิงหาคม 2568
3. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ ที่ 11	381,500	0	0	381,500	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	มิถุนายน - สิงหาคม 2568
4. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายเฉลา อ้นตุม หมู่ที่ 3	548,500	0	0	548,500	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	มกราคม - มีนาคม 2568
5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 1 หมู่ที่ 10	488,100	0	0	488,100	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	มกราคม - มีนาคม 2568
6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 4	334,700	0	0	334,700	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	มกราคม - มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>										
7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 4 หมู่ที่ 5	390,400	0	0	390,400	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ใ การอุปโภค	มกราคม - มีนาคม 2568
8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 7 หมู่ที่ 12	167,300	0	0	167,300	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	มกราคม - มีนาคม 2568
9. โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกส์ คอนกรีต สายบ้านเขากระปุก- บ้านหนองตาฉาว	7,133,000	7,132,000	0	1,000	กองช่าง	-	1	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	24 มกราคม 2568 – 25 เมษายน 2568
10. โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกส์ คอนกรีต สายบ้านบ่อประหัง- บ้านหนองโรงล่าง	8,377,000	8,376,000	0	1,000	กองช่าง	-	1	-	ประชาชนมี ถนนใช้ในการ คมนาคม	24 มกราคม 2568 – 25 เมษายน 2568
<b>รวม 10 โครงการ</b>	<b>18,845,600</b>									

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>										
11. โครงการจัดงานวันเด็ก	120,000	120,000	0	0	กอง การศึกษา ฯ	-	-	1	เด็กในตำบลได้ ร่วมกิจกรรมวัน เด็ก	11 ม.ค.68
12. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	1,426,172	438,372	0	987,800	กอง การศึกษา ฯ	-	1	-	เด็กศูนย์ฯได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
13. โครงการจัดหาอาหาร เสริม(นม) ในช่วงเวลากลางวัน	1,548,410	206,634.54	0	1,371,775.46	กอง การศึกษา ฯ	-	1	-	เด็กศูนย์ฯได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
14. โครงการสร้างวินัยการคัด แยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	0	10,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กเล็กได้เรียนรู้ การคัดแยกขยะ	มิถุนายน – กรกฎาคม 2568
15. โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ โรงเรียนบ้านเขากระปุก	496,800	229,500	0	267,300	กอง การศึกษา ฯ	-	1	-	เด็กนักเรียน ได้รับสนับสนุน อาหารกลางวัน ครบจำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
16. โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว	499,200	304,704	0	194,496	กอง การศึกษา ฯ	-	1	-	เด็กนักเรียน ได้รับสนับสนุน อาหารกลางวัน ครบจำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568



ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>										
17. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ	796,400	540,474	0	255,926	กองการศึกษา ฯ	-	1	-	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
18. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคอไก่	288,000	111,600	0	176,400	กองการศึกษา ฯ	-	1	-	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
19. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองดาดาว	351,000	162,000	0	189,000	กองการศึกษา ฯ	-	1	-	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
20. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองโรง	858,000	566,082	0	291,918	กองการศึกษา ฯ	-	1	-	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
21. โครงการทำนองสร้างสุนทรีย์ดนตรีสร้างอาชีพกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีไทย (วงอังกะลุง) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว	50,000	0	0	50,000	กองการศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนโครงการ	เมษายน - กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>										
22. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (เป็นการจ้างครูช่วยสอน) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่	50,000	50,000	0	0	กองการศึกษา ฯ	-	-	1	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนโครงการ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
23. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (เป็นการจ้างครูช่วยสอน) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว	50,000	50,000	0	0	กองการศึกษา ฯ	-	-	1	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนโครงการ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
24. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเขากระปุก	50,000	50,000	0	0	กองการศึกษา ฯ	-	-	1	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนโครงการ	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
25.โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมชุมชนแบบบูรณาการกับการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพสู่กิจกรรมหนึ่งชุมชนหนึ่งอาชีพกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมชน"BPK IT Design Club" โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ	50,000	0	0	50,000	กองการศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กนักเรียนได้รับสนับสนุนโครงการ	เมษายน - กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>										
26. โครงการปุ๋ยหมักจากวัสดุ เหลือใช้ (Compost from waste material) โรงเรียน บ้านหนองโรง	50,000	0	0	50,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กนักเรียน ได้รับสนับสนุน โครงการ	เมษายน - กันยายน 2568
รวม 16 โครงการ	6,693,982									

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>										
27. โครงการควบคุมโรค ไข้เลือดออก	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	ลดการแพร่ ระบาดของโรค	ตุลาคม – กันยายน 2568
28. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควิมม วรชัตติยราชานารี	150,000	0	0	150,000	สำนักปลัด	-	-	-	สุนัขและแมวใน ตำบลเขา กระปุกได้รับ วัคซีนป้องกัน พิษสุนัขบ้า	มีนาคม - เมษายน 2568
29. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
30. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
31. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
32. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
33. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
34. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
35. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
36. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
37. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
38. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
39. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
40. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
41. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
42. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2568
<b>รวม 16 โครงการ</b>	<b>480,000</b>									
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>										
43. โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	นักเรียน นักศึกษาได้รับ ทุนการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568
<b>รวม 1 โครงการ</b>	<b>50,000</b>									

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานงบกลาง</b>										
44. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	11,857,200	3,690,900	0	8,166,300	สำนักปลัด	-	1	-	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพครบจำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
45. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	1,756,800	582,400	0	1,174,400	สำนักปลัด	-	1	-	ผู้พิการได้รับเบี้ย ยังชีพครบจำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
46. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	60,000	18,000	0	42,000	สำนักปลัด	-	1	-	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยยังชีพครบ จำนวน	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
47. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลเขากระปุก	250,000	250,000	0	0	สำนักปลัด	-	-	1	กองทุน หลักประกัน สุขภาพได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ	12 พฤศจิกายน 2567
<b>รวม 4 โครงการ</b>	<b>13,924,000</b>									



ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
48. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	30,000	0	0	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้ มีอาชีพ	เมษายน – มิถุนายน 2568
รวม 1 โครงการ	30,000									
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>										
49. โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	25,000	0	0	25,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กเล็กได้เข้า ร่วมกิจกรรม กีฬาเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้	กรกฎาคม – กันยายน 2568
50. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต่อต้านยาเสพติด ตำบลเขากระปุก	150,000	0	0	150,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เยาวชนและ ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติด	กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2568
รวม 2 โครงการ	175,000									

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>										
51. โครงการซ่อมแผนการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	25,000	0	0	25,000	สำนักปลัด	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	กรกฎาคม – กันยายน 2568
52. โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขากะปุก	25,000	0	0	25,000	สำนักปลัด	-	-	1	สามารถป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน และอัคคีภัยได้	ดำเนินการโดยเบิกจ่าย ในหมวดค่าใช้สอย 28 ธ.ค. 67-1 ม.ค. 68
53. โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขากะปุก	25,000	0	0	25,000	สำนักปลัด	-	-	-	สามารถป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน และอัคคีภัยได้	12-16 เมษายน 2568
54. โครงการอบรมป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	35,000	0	0	35,000	สำนักปลัด	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถป้องกันไฟ ฟ้าและหมอกควัน	มีนาคม – พฤษภาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
55. โครงการอบรมการป้องกัน อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟใน สถานศึกษา	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	นักเรียนมีความรู้ใน การป้องกันอัคคีภัย	กรกฎาคม – กันยายน 2568
รวม 5 โครงการ	130,000									

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>										
56. โครงการจัดการขยะชุมชน	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	1	-	-	จัดการขยะต้นทาง บริหารจัดการขยะ อย่างถูกวิธี	มกราคม - มีนาคม 2568
57. โครงการจัดการขยะใน โรงเรียน	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	1	-	-	ปลูกจิตสำนึกให้ เด็กในการบริหาร จัดการขยะอย่างถูก วิธี	มิถุนายน - สิงหาคม 2568
<b>รวม 2 โครงการ</b>	60,000									
<b>แผนงานการเกษตร</b>										
58. โครงการปลูกต้นไม้ปรับภูมิ ทัศน์แนวถนนสาธารณะ	30,000	0	0	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ ตำบลและปรับภูมิ ทัศน์สองข้างทาง	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568
59. โครงการรณรงค์ปลูกหญ้า แฝก	15,000	0	0	15,000	สำนักปลัด	-	-	-	ป้องกันการ พังทลายของดิน และรักษาความชุ่ม ชื้นของดิน	มิถุนายน - สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
60. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขาระบุก)	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	อนุรักษ์พันธุกรรม พืชในตำบล	กรกฎาคม – กันยายน 2568
61. โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลกมีความรู้ ความเข้าใจใน หน้าที่	พฤษภาคม – กันยายน 2568
รวม 4 โครงการ	145,000									

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>										
62. โครงการเมล็ด	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	ประชาชนศาสนา อิสลามได้เข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา	เมษายน - มิถุนายน 2568
63. โครงการสืบสานประเพณีสีสัน แห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขา กระปุก	150,000	200,000	50,000	0	กอง การศึกษาฯ	-	-	1	ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณี	15 พฤศจิกายน 2567
64. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	สืบทอดประเพณี แห่เทียนพรรษา	มิถุนายน – กันยายน 2568
65. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม	50,000	0	0	50,000	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	ประชาชนศาสนา อิสลามได้เข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา	เมษายน – กรกฎาคม 2568
66. โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อำเภอท่ายางในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณี	21 กุมภาพันธ์ 2568
<b>รวม 5 โครงการ</b>	<b>290,000</b>									

7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>										
67. โครงการบ้านนำมอง นำอยู่ อาศัย	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	บ้านเรือนของ ประชาชนมีความ สะอาดเรียบร้อย	มิถุนายน – สิงหาคม 2568
68. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาคระปุ๊ก	5,000	0	0	5,000	สำนักปลัด	-	-	-	บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงาน	กรกฎาคม – กันยายน 2568
69. โครงการบริหารอำนวยการ ศูนย์ประสานงานปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอท้ายาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน)	11,500	11,500	0	0	สำนักปลัด	-	-	1	อำนวยการศูนย์ประสาน งานปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอท้ายางได้รับ สนับสนุนครบจำนวน	24 ตุลาคม 2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
70. โครงการ อบต.เขากะปุก ร่วมใจพัฒนา	50,000	5,600	0	44,400	สำนักปลัด	-	1	-	บ้านเรือนของ ประชาชนมีความ สะอาดเรียบร้อย	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
รวม 4 โครงการ										
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>										
71. โครงการติดตั้งระบบกระจาย เสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 8	474,000	0	0	474,000	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนได้รับรู้ ข่าวสารของทาง ราชการ	เมษายน - มิถุนายน 2568
72. โครงการติดตั้งระบบกระจาย เสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 9	474,000	0	0	474,000	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนได้รับรู้ ข่าวสารของทาง ราชการ	เมษายน - มิถุนายน 2568
รวม 2 โครงการ	948,000									

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\* ระยะเวลาที่จัดโครงการถ้าไม่ได้ระบุเป็นช่วงหมายความว่าเป็น “จัดงานวันเดียว”



## ช. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คิดเป็นร้อยละ 37.70 จากแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

### ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล

#### - ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

1. การนำกิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความครอบคลุมน้อยสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีโครงการในแผนพัฒนา จำนวน 191 โครงการ แต่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 72 โครงการ

2. การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะทำในช่วงไตรมาสสุดท้าย

#### ข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่ตั้งไว้และด้วยข้อจำกัดของงบประมาณทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดและล่าช้าทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ

4. ประชาชนในตำบลยังขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ

#### ข้อเสนอแนะ

1. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้น

2. ควรปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมโดยคำนึงถึงศักยภาพ งบประมาณของท้องถิ่นเอง พื้นที่ และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม

3. ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ทำให้บางโครงการอาจดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ

5. ในการดำเนินโครงการทุกโครงการของแต่ละกองงาน ให้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของโครงการนั้น ๆ เพื่อเป็นการประเมินผลโครงการด้วย

6. ควรมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบผลิตน้ำประปาเนื่องจากระบบประปามีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ตอนนี้ประสบปัญหาน้ำประปาขาดคุณภาพในการนำมาบริโภค

## ส่วนที่ 2

### 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

#### 1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)
3.8 แผนงาน	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)
รวม	100

1.2 แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	19 3
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วง อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	1
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(2)	2
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	2
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	2
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ ใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	2
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	18 4
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	3

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	3
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	3
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strengt (จุดแข็ง) W-Weaknrs (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	3
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	53
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	8
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	9
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	9
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	5
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์			

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4
<b>รวมคะแนน</b>		<b>100</b>	<b>90</b>

การติดตามและประเมินผลโครงการ

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(5)
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>

## 2.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	10
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	10	10



ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	60	49
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้อธิบายชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	3
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	3

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ไม่มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	3
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(5)	5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(5)	3
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	4

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	5
<b>รวมคะแนน</b>		<b>100</b>	<b>85</b>

### 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ

(1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผลและผลของโครงการพัฒนาที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าคนอื่น ๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกตคือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดอ่อนถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตาหู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนาและสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จัดบันทึกอย่างละเอียด

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของโครงการและยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการดำเนินงานเชื่อมโยงไปยังที่มาของปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการตามหลักการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้

1. **ข้อมูลเชิงปริมาณ** เป็นข้อมูลที่เกิดจากคำถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่าง ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน เช่น จำนวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จำนวนกิจกรรมที่ถูกระบุเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

2. **ข้อมูลเชิงคุณภาพ** เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้น ๆ ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของโครงการพัฒนา ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

**ความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนา** วัดความสำเร็จได้จาก เช่น

1. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion)
2. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion)
3. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion)
4. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion)

**แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ**

1. **แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)** เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป

2. **แบบบัตรคะแนน (Scorecard Modal) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Modal ของ Kaplan & Norton** เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์กรรวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านวัฒนธรรมและการเรียนรู้ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้การนำตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

3. **แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Modal RF)** เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการทำแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result : Lrs) ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่าง ๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย

4. แบบเชิงเหตุผล (Logical Modal) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Modal ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้น ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดำเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ

5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System : PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

6. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนำความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ถือเป็น การทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

7. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการกระทำ ทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้น ๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกำหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตาม และประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย

8. แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่าง ๆ อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่าง ๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระวัง เพิ่มเติมกิจกรรมโครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้ การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

9. แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่าง ๆ

10. แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่าในการดำเนินโครงการมจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานและองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ

11. แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1-11 หรือเป็นแบบผสมก็ได้

#### 4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

##### 4.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะทำให้แผนพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา จะช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกกระดับ และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่มีคุณภาพ

##### 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลควบคู่กันไป
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำ